

Дорожная карта реализации программы наставничества

«Обучая, обучаюсь!»

Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственные
1 этап. Подготовка условий для запуска программы наставничества.			
Формирование рабочей группы.	1-5 .09.2022г	Сформирована рабочая группа, определен куратор программы	Зам.директора по УВР, руководитель ШМО
Определение задач, форм наставничества, ожидаемых результатов.	8.09 2022г	Определены и оформлены задачи, формы наставничества, ожидаемые результаты, необходимые ресурсы.	Зам.директора по УВР, руководитель ШМО, куратор программы
Информирование педагогов о запуске программы, сбор предварительных запросов наставляемых.	8.09-15.09 2022г	Информированный коллектив учителей о запуске программы. Собраны предварительные запросы наставляемых.	
Нормативно-правовое оформление наставнической программы.	15.09-30.09	Пакет нормативно-правовых документов наставнической программы: Положение о наставничестве , Программа наставничества «Обучая, обучаюсь», Дорожная карта программы, приказы о введении в действие перечисленных документов.	
2этап. Формирование базы наставляемых и наставников.			
Проведение диагностики проф. дефицитов педагогов.	30.09-10.10. 2022г	Анализ проф. дефицитов педагогов.	Зам.директора по УВР, руководитель ШМО, куратор программы
Формирование банка проф. запросов педагогов.			
Анкетирование педагогов о выборе наставников и наставляемых.		Анализ приоритетов при составлении наставнических пар и групп.	
3этап. Формирование наставнических пар и групп.			
Организация встреч наставников и наставляемых для согласования работы.	10.10-17.10	Согласование работы наставников и наставляемых.	Зам.директора по УВР, руководитель ШМО, куратор программы
Приказ о работе	17.10	Утверждение работы	Зам.директора по

наставнических пар и групп.		наставнических пар и групп.	УВР,
4 этап. Организация работы наставнических пар и групп			
Разработка наставниками плана работы с наставляемыми	17.10-24.10	План работы наставников	Наставники.
Утверждение плана работы наставников	24.10-30.10		Зам.директора по УВР, руководитель ШМО, куратор программы
Обеспечение психологического сопровождения наставляемых и наставников	Весь период	Благоприятный микроклимат в паре и группе.	Педагог-психолог
Сбор обратной связи.	Весь период	Мониторинг эффективности работы пар и групп	Зам.директора по УВР, руководитель ШМО, куратор программы
5 этап. Мониторинг и оценка эффективности реализации программы наставничества			
Подведение итогов взаимодействия пар и групп.	15.05-20.05	Аналитическая справка по итогам работы	Наставники, куратор.
Подведение итогов реализации программы.	20.05-25.05	Подведены и оформлены итоги программы наставничества «Обучая, обучаюсь»	Зам.директора по УВР, руководитель ШМО, куратор программы